



Usuário: AUGUSTO CESAR DE CASTRO VEIGA

CPF: 116.357.426-09

Sair do Sistema

03/05/2023 13:26 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 915733/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

17.947.649/0001-17 - MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO

Voltar

Versão: 6

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFF

LAE SPAQuadro Resumo

VOLTAR

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	SERV. PRELIMINAR - TRECHO 01 - ESTACA 00 A ESTACA 05	1
			2	TRECHO 01 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 10,50	2
			3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	1	SERV. PRELIMINAR - TRECHO 01 - ESTACA 00 A ESTACA 05	1
3	CALÇAMENTO BLOCO SEXTAVADO	-	1	SERV. PRELIMINAR - TRECHO 01 - ESTACA 00 A ESTACA 05	1
			2	TRECHO 01 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 10,50	2
			3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
4	CALÇAMENTO MEIO FIOS E SARJETAS	—	1	SERV. PRELIMINAR - TRECHO 01 - ESTACA 00 A ESTACA 05	1
			2	TRECHO 01 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 10,50	2
			3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	—	1	SERV. PRELIMINAR - TRECHO 01 - ESTACA 00 A ESTACA 05	1
			2	TRECHO 01 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 10,50	2
			3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4
6	CAIXAS DE CAPTAÇÃO	—	3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4
7	TRAVESSIA DIAM 60MM	—	3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4
8	DESCIDAS AP- DEGRAUS	—	3	TRECHO 02 - ESTACA 0 A ESTACA 05	3
			4	TRECHO 02 - ESTACA 05 A ESTACA 9 + 5,00	4

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	26,84%	R\$ 98.074,24	26,84%	R\$ 98.074,24
2	21,35%	R\$ 78.002,54	48,18%	R\$ 176.076,78
3	29,02%	R\$ 106.062,75	77,21%	R\$ 282.139,53
4	22,79%	R\$ 83.294,21	100,00%	R\$ 365.433,74