



Usuário: AUGUSTO CESAR DE CASTRO VEIGA
CPF: 116.357.426-09

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema
02/03/2023 07:06 - v.3.9.5-b7762055

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 915733/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

17.947.649/0001-17 - MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO

Voltar

Versão: 6

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		INSTALAÇÕES PRELIMINARES							R\$ 7.404,29	
1.1		Composição - 005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 5.705,70	R\$ 5.705,70	29,77 %	R\$ 7.404,29	R\$ 7.404,29	
2	—		PLACA E BARRACÃO							R\$ 11.665,48	
2.1		Composição - 004	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA . "REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO 74209/1, SINAPI 02/2019	4,50	M2	R\$ 409,59	R\$ 409,59	29,77 %	R\$ 531,52	R\$ 2.391,84	
2.2		SINAPI - 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	4,00	M2	R\$ 1.038,47	R\$ 986,55	29,77 %	R\$ 1.280,25	R\$ 5.121,00	
2.3		Outros - ED- 50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA	4,00	MES	R\$ 800,00	R\$ 800,00	29,77 %	R\$ 1.038,16	R\$ 4.152,64	
3	—		PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL							R\$ 314.707,31	
3.1		SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	2.628,50	M2	R\$ 1,04	R\$ 1,04	29,77 %	R\$ 1,35	R\$ 3.548,48	
Total:										R\$ 365.433,74	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019								
3.2		SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2.403,20	M2	R\$ 69,38	R\$ 67,99	29,77 %	R\$ 88,23	R\$ 212.034,34	Q
3.3		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	751,00	M	R\$ 68,32	R\$ 61,49	29,77 %	R\$ 79,80	R\$ 59.929,80	Q
3.4		SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	751,00	M	R\$ 44,69	R\$ 40,22	29,77 %	R\$ 52,19	R\$ 39.194,69	Q
4	—		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 2.397,60	
4.1		Composição - 001	FORNECIMENTO E CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLEXIVA	0,96	M2	R\$ 325,03	R\$ 325,03	29,77 %	R\$ 421,79	R\$ 404,92	Q
4.2		Composição - 002	FORNECIMENTO E CONFECCÃO DE SUPORTE METÁLICO EM TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	4,00	UN	R\$ 334,28	R\$ 334,28	29,77 %	R\$ 433,80	R\$ 1.735,20	Q
4.3		SINAPI - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,44	M3	R\$ 383,72	R\$ 383,72	29,77 %	R\$ 497,95	R\$ 219,08	Q
4.4		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0,44	M3	R\$ 67,25	R\$ 67,25	29,77 %	R\$ 87,27	R\$ 38,40	Q
5	—		TRAVESSIA DE AP - DIAM 600 mm COM 2							R\$ 11.697,78	
Total:										R\$ 365.433,74	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DESCIDA DE AP - DEGRAUS LARGURA 60cm -1 LADO								
5.1		Composição - 003	CAIXAS DE CAPTAÇÃO MONTANTE E JUSANTE - 2X - 2 LADOS DA TRAVESSIA DE AP	3,00	UN	R\$ 3.004,75	R\$ 3.004,75	29,77 %	R\$ 3.899,26	R\$ 11.697,78	
6	—		TRAVESSIA - DIAM 600mm							R\$ 11.011,29	
6.1		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	7,74	M3	R\$ 67,25	R\$ 67,25	29,77 %	R\$ 87,27	R\$ 675,47	
6.2		SINAPI - 90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	23,23	M3	R\$ 10,93	R\$ 10,93	29,77 %	R\$ 14,18	R\$ 329,40	
6.3		SINAPI - 92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	22,20	M	R\$ 329,20	R\$ 312,74	29,77 %	R\$ 405,84	R\$ 9.009,65	
6.4		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	18,78	M3	R\$ 27,31	R\$ 27,31	29,77 %	R\$ 35,44	R\$ 665,56	
6.5		SINAPI - 96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	6,26	M3	R\$ 40,77	R\$ 40,77	29,77 %	R\$ 52,91	R\$ 331,21	
7	—		DESCIDA DE AP - DEGRAUS LARGURA 60cm - 1LADO							R\$ 6.549,99	
7.1		Composição - 006	DESCIDA AP - DEGRAUS LARGURA 60CM - 1 LADO DA TRAVESSIA DE AP	3,00	UN	R\$ 1.682,46	R\$ 1.682,46	29,77 %	R\$ 2.183,33	R\$ 6.549,99	
Total:										R\$ 365.433,74	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

