ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
BOCA DE LOBO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO)	DIVERSOS LOCAIS EM ZONAS RURAIS	06/03/2023
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
DONA EUZÉBIA - MG	SETOP 10/2022 E SINAPI 01/2023 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MOVIMENTO DE TERRA	35,97%	100,00%									
		15.141,33	15.141,33									
2	BOCA DE LOBO	35,64%	100,00%									
		15.001,70	15.001,70									
3	DRENAGEM PLUVIAL	28,39%	100,00%									
		11.950,43	11.950,43									
	FÍSICO	**100,00%**	**100,00%**									
	FINANCEIRO	**R$ 42.093,46**	**R$ 42.093,46**									

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia
Manoel Franklin Rodrigues
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D