Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA		**VALOR TOTAL**	**R$ 2.701.121,02**						**DATA:19/11/2026**
OBRA:REQUALIFICAÇÃO URBANA, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PASSEIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 06 MESES**					
LOCAL: AVENIDA JOSE DIAS FILHO E REDOR CONTORNANDO A PRAÇA PEDRO DIAS MOREIRA - B: PEDRO DIAS, DONA EUZÉBIA-MG.									
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**Físico %**	**2,43%**	**26,59%**	**12,27%**	**12,27%**	**12,27%**	**12,27%**	**24,34%**
		Financeiro	R$ 65.604,34	R$ 17.443,25	R$ 8.048,98	R$ 8.048,98	R$ 8.048,98	R$ 8.048,98	R$ 15.965,18
2	**DEMOLIÇÃO**	**Físico %**	**5,54%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$ 149.771,88	R$ 149.771,88					
3	**DRENAGEM PROFUNDA**	**Físico %**	**19,47%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**			
		Financeiro	R$ 525.936,71	R$ 175.312,24	R$ 175.312,24	R$ 175.312,24			
4	**REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**	**Físico %**	**9,25%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**			
		Financeiro	R$ 249.769,11	R$ 83.256,37	R$ 83.256,37	R$ 83.256,37			
5	**TERRAPLANAGEM DO SUBLEITO**	**Físico %**	**13,79%**			**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$ 372.541,89			R$ 186.270,95	R$ 186.270,95		
6	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - VIA PRINCIPAL**	**Físico %**	**20,88%**				**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$ 563.935,27				R$ 281.967,64	R$ 281.967,64	
7	**RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIA SECUNDÁRIA**	**Físico %**	**9,38%**						**100,00%**
		Financeiro	R$ 253.245,33						R$ 253.245,33
8	**VIA COMPARTILHADA EM BLOQUETE INTERTRAVADO - PRAÇA**	**Físico %**	**8,46%**				**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**
		Financeiro	R$ 228.551,64				R$ 76.183,88	R$ 76.183,88	R$ 76.183,88
9	**PASSEIOS**	**Físico %**	**7,77%**				**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**
		Financeiro	R$ 209.833,99				R$ 69.944,66	R$ 69.944,66	R$ 69.944,66
10	**SINALIZAÇÃO**	**Físico %**	**2,06%**						**100,00%**
		Financeiro	R$ 55.683,34						R$ 55.683,34
11	**MURO DE CONTENÇÃO**	**Físico %**	**0,97%**		**100,00%**				
		Financeiro	R$ 26.247,52		R$ 26.247,52				
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**15,76%**	**10,84%**	**16,77%**	**23,04%**	**16,15%**	**17,44%**
		Financeiro	**R$ 2.701.121,02**	**R$ 425.783,74**	**R$ 292.865,11**	**R$ 452.888,53**	**R$ 622.416,10**	**R$ 436.145,16**	**R$ 471.022,39**

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES:11324655674

Assinado de forma digital por SUANE EVELYN DOS REIS SOARES:11324655674
Dados: 2026.11.19 19:33:39 -03'00'

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES

Engenheira Civil

CREA MG: 200.214/D

ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES

Prefeito Municipal