
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO mês 01 mês 02 mês 03 mês 04

TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1.0 Instalações Preliminares R$ 2.417,46 100,00% R$ 2.417,46

2.0  Infraestrutura R$ 59.321,19 50,00% R$ 29.660,60 50,00% R$ 29.660,60

3.0  Mesoestrutura R$ 105.406,05 50,00% R$ 52.703,03 50,00% R$ 52.703,03

4.0  Superestrutura R$ 161.459,91 50,00% R$ 80.729,96 50,00% R$ 80.729,96
SUB-TOTAL 
MENSAL

R$ 32.078,06 25,06% R$ 82.363,62 40,61% R$ 133.432,98 24,57% R$ 80.729,96

ACUMULADO 9,76% R$ 32.078,06 34,83% R$ 114.441,68 75,43% R$ 247.874,66 100,00% R$ 328.604,61
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