



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO  
CNPJ 17.947.649/0001-17  
RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, nº269, CENTRO, CEP: 36.870-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 03 - RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CACHOEIRA ALEGRE - BARÃO DO MONTE ALTO - MG

LOCAL: DISTRITO DE CACHOEIRA ALEGRE - BARÃO DO MONTE ALTO - Lat: -21.246284 Long: -42.313731.

DATA: 13/03/2026

| ETAPAS                                 | Físico / Financeiro | Mês 1          | Mês 2          | Mês 3      | Total          |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| RECONSTRUÇÃO QUADRA - CACHOEIRA ALEGRE | Físico %            | 33,34%         | 33,33%         | 33,33%     | 100%           |
|  | R\$ 547.115,94      | R\$ 182.408,45 | R\$ 182.353,74 | 182.353,74 | R\$ 547.115,94 |
| TOTAL COM BDI DE 24,18%                | Físico %            | 33,34%         | 33,33%         | 33,33%     | 100,00%        |
|  |                     | R\$ 182.408,45 | 182.353,74     | 182.353,74 | R\$ 547.115,94 |

THIAGO JOSÉ ESTEVANIN DE MOURA  
CREA -MG 245015/D