



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
CNPJ 17.947.649/0001-17
RUA ANTÔNIO AFONSO FERREIRA, nº269, CENTRO, CEP: 36.870-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 01- CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE FUNDOS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL

LOCAL: RUA ANTONIO AFONSO FERREIRA - BARÃO DO MONTE ALTO - MG - Lat: -21.245384 Long: -42.237173.

DATA: 13/03/2026

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
RECONSTRUÇÃO MURO FARMACIA POPULAR	Físico %	50,00%	50,00%	100%
	R\$ 60.049,36	R\$ 30.024,68	R\$ 30.024,68	R\$ 60.049,36
TOTAL COM BDI DE 24,18%	Físico %	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 30.024,68	30.024,68	R\$ 60.049,36

THIAGO JOSÉ ESTEVANIN DE MOURA
CREA -MG 245015/D