



Cronograma físico- financeiro

Município: Dona Euzébia	Setop: Abril 2022	BDI= 30,56%
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas)	C/ Desoneração	

Cronograma físico- financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO	%	MÊS 01			
1.0	DRENAGEM PROGUNDA	R\$ 32.404,95	15,79%	R\$ 32.404,95			
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 172.819,38	84,21%	R\$ 172.819,38			
		SUB-TOTAL MENSAL	100,00%	R\$ 205.224,33			
		ACUMULADO	100,00%	R\$ 205.224,33			

Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022

Suane Evelyn dos Reis Soares  
Engenheira Civil  
CREA: 200.214/D