


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO				VALOR DO OBRA: R\$ 662.717,23		25/05/2022	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS				LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE FERVEDOURO - MG		PRAZO DA OBRA: 03 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,24%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 8.226,92	R\$ 8.226,92		
2	1.2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA ESTRADA SÃO PEDRO DO GLÓRIA	Físico %	24,01%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 159.116,49	R\$ 79.558,25	R\$ 79.558,25	
3	1.3	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA FORTALEZA	Físico %	5,77%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 38.247,29	R\$ 19.123,65	R\$ 19.123,65	
4	1.4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA SANTA CATARINA	Físico %	10,85%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 71.921,84	R\$ 35.960,92	R\$ 35.960,92	
5	1.5	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA HAROLDO MARTINS	Físico %	6,90%	50,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 45.700,26	R\$ 22.850,13	R\$ 11.425,07	R\$ 11.425,07
6	1.6	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ AUGUSTO NOVELO	Físico %	3,64%	50,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 24.123,90	R\$ 12.061,95	R\$ 6.030,98	R\$ 6.030,98
7	1.7	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA LUCK DAWIS	Físico %	7,26%	50,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 48.135,14	R\$ 24.067,57	R\$ 12.033,79	R\$ 12.033,79
8	1.8	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA SEM NOME	Físico %	3,04%		25,00%	75,00%
			Financeiro	R\$ 20.134,61		R\$ 5.033,65	R\$ 15.100,96
9	1.9	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ JACINTO DE PAIVA PRIMO	Físico %	34,40%		25,00%	75,00%
			Financeiro	R\$ 227.996,38		R\$ 56.999,10	R\$ 170.997,29
10	1.10	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO - TRECHO PERTO DA BR 116	Físico %	2,88%		25,00%	75,00%
			Financeiro	R\$ 19.114,40		R\$ 4.778,60	R\$ 14.335,80
TOTAL			Físico %	100,00%	30,46%	34,85%	34,69%
			Financeiro	R\$ 662.717,23	R\$ 201.849,38	R\$ 230.943,98	R\$ 229.923,87



 JORGE CÉLIO FRAGA GODÍNHO CREA RJ 2014140455/D

 Carimbo e assinatura do prefeito

Observações:

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053