

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

CRONOGRAMA

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL - FERVEDOURO/MG

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

ETAPAS:		FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	ETAPAS/SETOR	FÍSICO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2%	100,00%		
		R\$ 3.032,28	R\$ 3.032,28		
2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	4%	30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 4.974,01	R\$ 1.492,20	R\$ 1.492,20	R\$ 1.989,60
3	ALVENARIA	1%	100,00%		
		R\$ 1.354,95	R\$ 1.354,95		
4	PISO	9%	50,00%	50,00%	
		R\$ 11.697,07	R\$ 5.848,54	R\$ 5.848,54	
5	REVESTIMENTO PAREDES	17%	50,00%	50,00%	
		R\$ 21.595,88	R\$ 10.797,94	R\$ 10.797,94	
6	PINTURA	23%		50,00%	50,00%
		R\$ 29.194,68		R\$ 14.597,34	R\$ 14.597,34
7	FORRO DE GESSO	7%		100,00%	
		R\$ 8.117,29		R\$ 8.117,29	
8	LOUÇAS	1%			100,00%
		R\$ 1.871,38			R\$ 1.871,38
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1%	100,00%		
		R\$ 1.729,49	R\$ 1.729,49		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2%	100,00%		
		R\$ 2.987,21	R\$ 2.987,21		
11	AJUSTE EM TELHADO	21%	30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 25.928,83	R\$ 7.778,65	R\$ 7.778,65	R\$ 10.371,53
12	OUTROS	10%			100,00%
		R\$ 12.331,96			R\$ 12.331,96
TOTAL		R\$ 124.815,04	R\$ 35.021,26	R\$ 48.631,96	R\$ 41.161,82
		100%			
FERVEDOURO/ MG, 25 DE AGOSTO DE 2026.					