



MUNICIPIO DE MIRADOURO
Praça Santa Rita nº 288 – Centro – Miradouro – Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000 secretariadeobras.miradouro@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100%
	R\$ 48.871.000,00	R\$ 9.774.200,00	R\$ 9.774.200,00	R\$ 7.330.650,00	R\$ 7.330.650,00	R\$ 7.330.650,00	R\$ 7.330.650,00	R\$ 48.871.000,00

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL