



# MUNICIPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%					100%
	1734,22	1734,22					1734,22
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%		100%
	3753,36	1126,01	1501,34	750,67	375,34		3753,36
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100%
	44208,88	8841,78	13262,66	13262,66	8841,78		44208,88
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	Físico %	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
	254170,05	50834,01	76251,01	50834,01	50834,01	25417,00	254170,05
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	20,58%	29,95%	21,34%	19,76%	8,36%	100,00%
	303.866,50	R\$ 62.536,01	R\$ 91.015,02	R\$ 64.847,34	R\$ 60.051,12	R\$ 25.417,00	R\$ 303.866,50

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA- 141895823-6

CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL