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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

023377/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. INSTALAÇÕES PRELIMINARES  1.477,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA E BARRACÃO  1.477,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REVESTIMENTOS  123.925,63 % Período: 1,70% 46,50% 37,42% 14,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAREDES  62.241,83 % Período: 0,00% 67,82% 32,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PISOS  41.857,71 % Período: 5,04% 0,00% 59,54% 35,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  15.415,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PINTURA  4.410,98 % Período: 0,00% 0,00% 32,34% 67,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INSTALAÇÕES  33.347,24 % Período: 60,85% 18,87% 2,75% 17,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18.046,41 % Período: 45,12% 20,22% 2,26% 32,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS PLUVIAIS 15.300,83 % Período: 79,40% 17,28% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  65.556,76 % Período: 0,00% 2,23% 20,74% 77,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  65.556,76 % Período: 0,00% 2,23% 20,74% 77,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,65% 29,15% 27,15% 33,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.721,72 32.100,01 29.891,77 36.401,09 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.155,77 33.288,65 30.998,65 37.749,00 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.877,49 65.388,66 60.890,42 74.150,09 - - - - - - - - 

%: 10,65% 39,80% 66,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.721,72 43.821,73 73.713,50 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 110.114,59 

Acumulado: Contrapartida: 12.155,77 45.444,42 76.443,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 114.192,07 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.877,49 89.266,15 150.156,57 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 224.306,66 

Local Responsável Técnico

Nome: THIAGO JOSÉ ESTEVANIN DE MOURA

CREA/CAU: 245015/D

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA SÃO SEBASTIÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MONTE ALTOCONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA SÃO SEBASTIÃO

BARÃO DE MONTE ALTO-MG

01105419-14

Total:    R$ 224.306,66

Item Descrição
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