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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N°do Periodo

o o
N* do Titulo do Evento N°daFrente Frente de Obra de Conclusdo do
Evento de Obra
Evento

1 ESTACAOAESTACA4 1
2 ESTACA4 AESTACA 8 2

1 Administragao Local -
3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
2 InstalacBes Preliminares - 1 ESTACAOAESTACA 4 1
1 ESTACAOAESTACA4 1
3 Pavimentagéo Bloco 2 ESTACA4 AESTACA 8 2
Sextavado 3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
1 ESTACAQAESTACA 4 1
4 Pavimentacdo - Meio Fios — _ 2 ESTACA4 AESTACAS 2
e Sarjetas 3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
1 ESTACAQAESTACA 4 1

5 Sinalizagdo Viaria Vertical =
4 ESTACA 12 A16+8 4
1 ESTACAQAESTACA 4 1
) 2 ESTACA 4 AESTACA 8 2

6 Caixas de Captagdo -
3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
1 ESTACAOQOAESTACA4 1
2 ESTACA 4 AESTACA 8 2

7 Travessia Diam 60mm -
3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
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N°do Periodo

N*do Titulo do Evento N°da Frente Frente de Obra de Conclusao do
Evento de Obra
Evento
1 ESTACAOAESTACA4 1
) 2 ESTACA4 AESTACA 8 2
8 Descidas AP - Degraus -
3 ESTACA 8 AESTACA 12 3
4 ESTACA 12 A 16+8 4
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Percentual Percentual
- Valor Parcela Valor Acumulado
Conclusédo do Evento Parcela Acumulado
1 29,30% R$ 100.553,35 29,30% R$ 100.553,35
2 22,84% R$ 78.371,17 52,14% R$ 178.924,52
3 22,84% R$ 78.371,17 74,98% R$ 257.295,69
4 25,02% R$ 85.836,08 100,00% R$ 343.131,77
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