
Z Obra Bancos

Licitação Barão - Monte alto - MG SETOP - 01/2024 - Minas 

Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

168.268,58 168.268,58

100,00% 100,00%

R$ 3.648,34 3.648,34

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 164.620,24 82.310,12 82.310,12

 2 TERRAPLENAGEM - CASCALHAMENTO 100% 25% 25% 25% 25%

R$ 3.910.822,13 977.705,53 977.705,53 977.705,53 977.705,53

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 170.029,80 42.507,45 42.507,45 42.507,45 42.507,45

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 102.031,40 25.507,85 25.507,85 25.507,85 25.507,85

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.868.110,02 467.027,51 467.027,51 467.027,51 467.027,51

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 86.247,00 21.561,75 21.561,75 21.561,75 21.561,75

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.129.835,70 282.458,93 282.458,93 282.458,93 282.458,93

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 554.568,21 R$ 138.642,05 R$ 138.642,05 R$ 138.642,05 R$ 138.642,05

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 2.3

 2.4

 2.5

Conformação do leito estradal, inclusive umidecimento

Revestimento primário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento e compactação do material)

Regularização de superfície com motoniveladora

Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte 

<= 10,00 km

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal2.6

ADMINISTRAÇÃO LOCAL3

Encargos Sociais

30,74% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

 1.1 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO 

COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

 1.2 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ CINQUENTA (50) METROS

 2.1 

 2.2 



192.439,40 48.109,85 48.109,85 48.109,85 48.109,85

27,26% 25,15% 25,15% 27,17%

1.111.773,84 1.025.815,38 1.025.815,38 1.108.125,50

27,26% 52,40% 77,55% 104,72%

1.111.773,84 2.137.589,23 3.163.404,61 4.271.530,11

4.079.090,71

ADMINISTRAÇÃO LOCAL3

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado




