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Obra Bancos B.D.I.
Licitagcdo Baré&o - Monte alto - MG SETOP - 01/2024 - Minas 30,74%
Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
168.268,58 168.268,58
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
R$ 3.648,34 3.648,34
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO 100,00% 50,00%
COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00
R$ 164.620,24 82.310,12
TERRAPLENAGEM - CASCALHAMENTO 100% 25%
R$ 3.910.822,13 977.705,53
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE 100,00% 25,00%
ATE CINQUENTA (50) METROS
R$ 170.029,80 42.507,45
Conformacéo do leito estradal, inclusive umidecimento 100,00% 25,00%
R$ 102.031,40 25.507,85
Revestimento primério (Execucao, incluindo escavacao, carga, descarga, 100,00% 25,00%
espalhamento e compactacdo do material)
R$ 1.868.110,02 467.027,51
Regularizac&o de superficie com motoniveladora 100,00% 25,00%
R$ 86.247,00 21.561,75
Transporte de material de jazida para conservagédo. Distancia média de transporte 100,00% 25,00%
<= 10,00 km
R$ 1.129.835,70 282.458,93
Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal 100,00% 25,00%
R$ 554.568,21 R$ 138.642,05
ADMINISTRAQAO LOCAL 100,00% 25,00%
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Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.
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192.439,40 48.109,85
Porcentagem 27,26%
Custo 1.111.773,84
Porcentagem Acumulado 27,26%

Custo Acumulado 1.111.773,84
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