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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. CONSTRUÇÃO DE PONTE  205.642,08 % Período: 10,57% 38,64% 46,55% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Preliminares  3.857,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Infraestrutura  41.782,91 % Período: 42,79% 57,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Mesoestrutura  55.551,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Superestrutura  104.449,85 % Período: 0,00% 0,00% 91,65% 8,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,57% 38,64% 46,55% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 21.737,64 79.454,59 95.728,35 8.721,50 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.737,64 79.454,59 95.728,35 8.721,50 - - - - - - - - 

%: 10,57% 49,21% 95,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 21.737,64 101.192,23 196.920,58 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.737,64 101.192,23 196.920,58 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 205.642,08 

Local Responsável Técnico

Nome: ERNANE RODRIGO THEZA

CREA/CAU: MG-82976/D
Data ART/RRT: 

segunda-feira, 13 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA, EM VIAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE

DONA EUZÉBIA / MG

59053.003558/2020-26

Total:    R$ 205.642,08

Item Descrição
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