
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO % MÊS 01

1.0 DRENAGEM PROGUNDA R$ 32.404,95 15,79% R$ 32.404,95

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 172.819,38 84,21% R$ 172.819,38

SUB-TOTAL 

MENSAL
100,00%

R$ 205.224,33

ACUMULADO 100,00% R$ 205.224,33

CREA: 200.214/D

Cronograma físico- financeiro

Cronograma físico- financeiro

Município: Dona Euzébia Setop: Abril 2022 BDI= 30,56%

C/ Desoneração

Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022

_____________________________

Suane Evelyn dos Reis Soares

Engenheira Civil
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