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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0918218/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  627.865,08 % Período: 59,48% 40,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.112,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  13.402,13 % Período: 59,48% 40,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO  114.094,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM RASA  138.410,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ.  228.289,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LOMBADA  5.170,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIOS  58.178,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO ESTRUTURAL 52.713,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORINZONTAL E VERTICAL  15.494,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 59,48% 40,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 286.180,89 194.923,11 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 87.299,66 59.461,42 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 373.480,55 254.384,53 - - - - - - - - - - 

%: 59,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 286.180,89 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 87.299,66 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 146.761,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 373.480,55 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 627.865,08 

Local Responsável Técnico

Nome: SUANE EVELYN DOS REIS SOARES

CREA/CAU: 200214/D
Data ART/RRT: MG20221572113

quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DONA EUZÉBIA/MG

044471/21

Total:    R$ 627.865,08

Item Descrição
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