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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Pavimentação Jarbas Dias Moreira  465.029,12 % Período: 28,53% 31,36% 40,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.975,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.651,16 % Período: 27,00% 31,00% 42,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PROFUNDA  118.989,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO  23.546,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO DA VIA E DRENAGEM SUPERFICIAL 105.544,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS  65.157,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO  11.326,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MURO DE CONTENÇÃO  126.837,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,53% 31,36% 40,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 131.362,77 144.379,12 184.636,94 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.326,90 1.458,37 1.865,02 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.689,66 145.837,50 186.501,96 - - - - - - - - - 

%: 28,53% 59,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 131.362,77 275.741,89 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 460.378,83 

Acumulado: Contrapartida: 1.326,90 2.785,27 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 4.650,29 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.689,66 278.527,16 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 465.029,12 

Local Responsável Técnico

Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares

CREA/CAU: 200.214/D
Data ART/RRT: MG20243486842

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

Dona Euzébia

045832/2023

Total:    R$ 465.029,12

Item Descrição
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