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ANEXO I11-CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO VALOR DO CONVENIO: DATA: MARGO/2022
OBRA: REFORMA E EXECUGAO DE CALGAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES
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FINANCEIRO
Fisico % 0,81% 100,00%
1 INSTALAGOES PRELIMINARES Financeiro R$ 5.735,96 R$ 51.632,78
Fisico % 7,26% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
2 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01 Financeiro R$ 51.632,78 R$ 15.489,83 R$ 15.489,83 R$ 10.326,56 R$ 10.326,56
Fisico % 11,53% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02 Financeiro R$ 82.009,16 R$ 24.602,75 R$ 24.602,75 R$ 16.401,83 R$ 16.401,83
~ Fisico % 10,95% 20,00% 20,00% 30,00%] 30,00%)
4 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADAO) Financeiro R$ 77.924,03 R$ 15.584,81 R$ 15.584,81 R$ 23.377,21 R$ 23.377,21
Fisico % 7,33% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
5 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04 Financeiro R$ 52.167,38 R$ 15.650,21 R$ 15.650,21 R$ 10.433,48 R$ 10.433,48
Fisico % 13,02% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
6 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05 Financeiro R$ 92.592,89 R$ 27.777,87 R$ 27.777,87 R$ 18.518,58 R$ 18.518,58
7 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06 Fisico % 16,58% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$ 117.944,55 R$ 35.383,36 R$ 35.383,36 R$ 23.588,91 R$ 23.588,91
s CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07 Fisico % 14,44% 20,00% 20,00% 30,00%] 30,00%)
Financeiro R$ 102.688,08 R$ 20.537,62 R$ 20.537,62 R$ 30.806,42 R$ 30.806,42,
9 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08 Fisico % 8,05% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Financeiro R$ 57.274,14 R$ 11.454,83 R$ 11.454,83 R$ 17.182,24 R$ 17.182,24]
10 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09 Fisico % 2,39% 20,006 50,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$ 16.983,52 R$ 5.095,06 R$ 5.095,06 R$ 3.396,70 R$ 3.396,70
1 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10 Fisico % 7,65% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Financeiro R$ 54.391,97 R$ 3.396,70 R$ 3.396,70 R$ 5.095,06 R$ 5.095,06
TOTAL Fisico % 92,35% 13,61% 17,43%) 22,48% 18,79%) 18,13%) 10,75%)
— Financeiro R$ 711.344,46 R$ 96.820,42 R$ 123.999,08 R$ 159.910,49 R$ 133.640,01 R$ 129.001,90 R$ 76.460,93)
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Carimbo e assinatura do engenheiro resgonsavel técnico pela elaboragéo do cronograma
Carimbo e assinatura do prefeito
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