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ANEXO 111-CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO VALOR TOTAL DA OBRA:

R$ 274.703,65 DATA

LOCAL: DISTRITO DE SAO
PEDRO DO GLORIA -

PRAZO DE

OBRA: EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, MEIO-FIO EXECUGAO: 01 | AGOSTO/2022

E SARJETA NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO GLORIA

FERVEDOURO/MG

. ~ Fisico/
CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS
Fisico % 2,22% 100,00%
1 INSTALACOES PRELIMINARES Financeiro R$ 6.097,08 R$ 6.097,08
) CALCAMENTO Fisico % 82,09% 100,00%
¢ Financeiro R$ 225.506,05 R$ 225.506,05
3 SARJETA Fisico % 13,43% 100,00%
Financeiro R$ 36.895,00 R$ 36.895,00
4 MEIO-FIO Fisico % 2,26% 100,00%
) Financeiro R$ 6.205,52 R$ 6.205,52
Fisico % 100,00% 100,00%
TOTAL - -
Financeiro R$ 274.703,65 R$ 274.703,65
W Observagoes:
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