
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.173,00 0,76% 100,00% 16.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.173,00

2 TRABALHOS EM TERRA 20.436,82 0,96% 50,00% 10.218,41 50,00% 10.218,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.436,82

3 INFRAESTRUTURA 190.979,26 8,94% 50,00% 95.489,63 50,00% 95.489,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.979,26

4 ESTACAS 184.180,75 8,62% 50,00% 92.090,38 50,00% 92.090,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.180,75

5 SUPERESTRUTURA 353.623,64 16,55% 0,00 0,00 50,00% 176.811,82 50,00% 176.811,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.623,64

6 ALVENARIA 101.170,23 4,73% 0,00 0,00 25,00% 25.292,56 25,00% 25.292,56 50,00% 50.585,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.170,23

7 COBERTURA E FORRO 364.087,76 17,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 182.043,88 25,00% 91.021,94 25,00% 91.021,94 0,00 0,00 0,00 364.087,76

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 32.210,76 1,51% 0,00 0,00 20,00% 6.442,15 20,00% 6.442,15 20,00% 6.442,15 20,00% 6.442,15 20,00% 6.442,15 0,00 0,00 0,00 32.210,76

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.161,92 0,48% 0,00 0,00 20,00% 2.032,38 20,00% 2.032,38 20,00% 2.032,38 20,00% 2.032,38 20,00% 2.032,38 0,00 0,00 0,00 10.161,92

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 105.736,98 4,95% 0,00 0,00 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 0,00 0,00 0,00 105.736,98

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 37.840,96 1,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 18.920,48 50,00% 18.920,48 0,00 0,00 0,00 37.840,96

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 149.319,26 6,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 74.659,63 50,00% 74.659,63 0,00 0,00 149.319,26

13 FERRAGENS 1.142,06 0,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.142,06 1.142,06

14 REVESTIMENTO 89.663,43 4,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 22.415,86 75,00% 67.247,57 0,00 89.663,43

15 PISOS E RODAPÉS 290.426,15 13,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 145.213,08 50,00% 145.213,08 290.426,15

16 PINTURA 55.906,38 2,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 27.953,19 50,00% 27.953,19 55.906,38

17 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 24.571,21 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 12.285,60 50,00% 12.285,60 24.571,21

18 ALAMBRADO 85.103,54 3,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 21.275,89 25,00% 21.275,89 50,00% 42.551,77 0,00 85.103,54

19 LIMPEZA 9.636,46 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 9.636,46 9.636,46

20 OUTROS 14.385,98 0,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 4.315,79 70,00% 10.070,18 14.385,98

10,01% 213.971,42 9,26% 197.798,42 10,84% 231.726,31 10,84% 231.726,31 12,27% 262.250,93 6,53% 139.564,36 11,02% 235.499,87 5,54% 118.351,37 14,02% 299.567,01 9,65% 206.300,57 2.136.756,57

2.136.756,57 100,00% 10,01% 213.971,42 19,27% 411.769,84 30,12% 643.496,15 40,96% 875.222,46 53,23% 1.137.473,39 59,77% 1.277.037,75 64,26% 1.372.973,27 65% 1.395.389,12 64,26% 1.372.973,27 74,96% 1.601.689,69 2.136.756,57
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA CEMEI JOSÉ RODRIGUES VALENTE 08 SALAS                                                                                                                                                 FERVEDOURO/MG

MUNICÍPIO:  FERVEDOURO/MG                                                                                                                                                       ENDEREÇO:

SERVIÇOS: 

LOCAL / DATA: 09/10/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LARISSA FACCHINI BARBOSA - CREA MG 316376/D

REPRESENTANTE LEGAL: DR CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS


