CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA CEMEI JOSE RODRIGUES VALENTE 08 SALAS ‘FERVEDOURO/MG
MUNICIPIO: FERVEDOURO/MG lENDERECO:
SERVICOS:
TEM DESCRICAO VALOR %INC. 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES 5°MES 6° MES 7° MES 8°MES 9°MES 10° MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.173,00 0,76% | 100,00% | 16.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.173,00
2 TRABALHOS EM TERRA 20.436,82 0,96% 50,00% | 10.218,41 50,00%| 10.218,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.436,82
3 INFRAESTRUTURA 190.979,26 8,94% 50,00% | 95.489,63 [ 50,00% | 95.489,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.979,26
4 ESTACAS 184.180,75 8,62% 50,00%| 92.090,38 [ 50,00% | 92.090,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.180,75
5 SUPERESTRUTURA 353.623,64 16,55% 0,00 0,00 50,00% |176.811,82| 50,00%| 176.811,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.623,64
6 ALVENARIA 101.170,23 4,73% 0,00 0,00 25,00% | 25.292,56 | 25,00% 25.292,56 50,00%| 50.585,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.170,23
7 COBERTURA E FORRO 364.087,76 17,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 182.043,88 25,00%| 91.021,94 25,00%| 91.021,94 0,00 0,00 0,00 364.087,76
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 32.210,76 1,51% 0,00 0,00 20,00% | 6.442,15 | 20,00% 6.442,15 20,00%| 6.442,15 20,00%| 6.442,15 20,00%| 6.442,15 0,00 0,00 0,00 32.210,76
9 INSTALAGOES SANITARIAS 10.161,92 0,48% 0,00 0,00 20,00% | 2.032,38 | 20,00% 2.032,38 20,00%| 2.032,38 20,00%| 2.032,38 20,00%| 2.032,38 0,00 0,00 0,00 10.161,92
10 INSTALAGAO ELETRICA 105.736,98 4,95% 0,00 0,00 20,00%| 21.147,40 | 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 20,00% 21.147,40 0,00 0,00 0,00 105.736,98
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 37.840,96 1,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 18.920,48 50,00% 18.920,48 0,00 0,00 0,00 37.840,96
12 ESQUADRIAS METALICAS 149.319,26 6,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 74.659,63 50,00% 74.659,63 0,00 0,00 149.319,26
13 FERRAGENS 1.142,06 0,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.142,06 1.142,06
14 REVESTIMENTO 89.663,43 4,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 22.415,86 75,00% 67.247,57 0,00 89.663,43
15 PISOS E RODAPES 290.426,15 13,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 145.213,08 50,00% 145.213,08 | 290.426,15
16 PINTURA 55.906,38 2,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 27.953,19 50,00% 27.953,19 55.906,38
17 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 24.571,21 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 12.285,60 50,00% 12.285,60 24.571,21
18 ALAMBRADO 85.103,54 3,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 21.275,89 25,00% 21.275,89 50,00% 42.551,77 0,00 85.103,54
19 LIMPEZA 9.636,46 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 9.636,46 9.636,46
20 OUTROS 14.385,98 0,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 4.315,79 70,00% 10.070,18 14.385,98
TOTAL MENSAL 10,01% [213.971,42 9,26% [197.798,42| 10,84% |231.726,31| 10,84% | 231.726,31 | 12,27% | 262.250,93 6,53% 139.564,36 | 11,02% | 235.499,87 5,54% 118.351,37 | 14,02% | 299.567,01 9,65% 206.300,57 |2.136.756,57|
TOTAL ACUMULADO 2.136.756,57 | 100,00% | 10,01% |213.971,42| 19,27% [411.769,84| 30,12% |643.496,15 40,96% | 875.222,46 | 53,23% |1.137.473,39| 59,77% |1.277.037,75| 64,26% |1.372.973,27 65% 1.395.389,12| 64,26% |1.372.973,27 74,96% 1.601.689,69 2.136.756,57|

LOCAL / DATA: 09/10/2024

RESPONSAVEL TECNICO: LARISSA FACCHINI BARBOSA - CREA MG 316376/D

REPRESENTANTE LEGAL: DR CARLOS CORINDON DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL




