

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
8	Descidas AP - Degraus	—	1	ESTACA 0 A ESTACA 4	1
			2	ESTACA 4 A ESTACA 8	2
			3	ESTACA 8 A ESTACA 12	3
			4	ESTACA 12 A 16+8	4

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	29,30%	R\$ 100.553,35	29,30%	R\$ 100.553,35
2	22,84%	R\$ 78.371,17	52,14%	R\$ 178.924,52
3	22,84%	R\$ 78.371,17	74,98%	R\$ 257.295,69
4	25,02%	R\$ 85.836,08	100,00%	R\$ 343.131,77