



PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG

AT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE DONA EUZEBIA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	Instalações Preliminares	R\$ 2.417,46	100,00%	R\$ 2.417,46						
2.0	Infraestrutura	R\$ 59.321,19	50,00%	R\$ 29.660,60	50,00%	R\$ 29.660,60				
3.0	Mesoestrutura	R\$ 105.406,05			50,00%	R\$ 52.703,03	50,00%	R\$ 52.703,03		
4.0	Superestrutura	R\$ 161.459,91					50,00%	R\$ 80.729,96	50,00%	R\$ 80.729,96
		SUB-TOTAL MENSAL		R\$ 32.078,06	25,06%	R\$ 82.363,62	40,61%	R\$ 133.432,98	24,57%	R\$ 80.729,96
		ACUMULADO	9,76%	R\$ 32.078,06	34,83%	R\$ 114.441,68	75,43%	R\$ 247.874,66	100,00%	R\$ 328.604,61

Engenheiro Fiscal:

ERNANE RODRIGO THEZA
Engenheiro Civil - CREA-MG 82976/D

Prefeitura:

Manoel Franklin Rodrigues
CPF: 600.763.647-04

Prefeito Municipal