

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Espaço reservado Nº do Convênio:	
1 - RAZÃO SOCIAL DO CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				2 - CNPJ	
3 - GESTOR DO CONCEDENTE LUIZ GUSTAVO R. RAGGI				4-MASP/MATRICULA	
I - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIENTE					
1 - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA				2 - CNPJ 17706656/0001-27	
3 - ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro) AV ANTONIO ESTEVES RIBEIRO, 340 - CENTRO					
4 - CIDADE DONA EUZEBIA	5 - CEP 36784-000	6 - DDD/TELEFONE (32)3453-1714	7 -E-MAIL gabinete.donauezebia@gmail.com		
8-CONTACORRENTE/DV 0108.006.71027-6		9 - BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10- AGÊNCIA 0108	11 - PRAÇA DE PAGAMENTO CATAGUASES - MG	
12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL MANOEL FRANKLIN RODRIGUES			13 - CPF 600.763.647-04		
14 - CI./ÓRGÃO EXPEDIDOR: M6750928/SSP/MG		15 - CARGO PREFEITO		16 - DATA VENC. MANDATO 31/12/2020	
17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL RUA PEDRO FERREIRA BORGES, 31 - 2 ANDAR			18 - CEP 36784-000		
19 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ERNANE RODRIGO THEZA				20 - Nº CREA 82.976/D	
21 - ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail) ernanetheza@gmail.com			22 - REGIONAL DO ÓRGÃO MINAS GERAIS-		
23 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública, Educação, Saúde, Assistência Social) Não.					
24 - GESTOR DO CONVENIENTE MANOEL FRANKLIN RODRIGUES				25 - CPF 600.763.647-04	
II - INTERVENIENTE					
NOME Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM				2 - CNPJ 17.387.481/0001-32	
3 - ENDEREÇO Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Edifício Minas - 1º andar			4 - BAIRRO / CIDADE Serra Verde / Belo Horizonte / MG		
6 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL Marília Carvalho de Melo			5 - CEP: 31630-900		
9 - CPF: 038.626.426/07			7 - IDENTIDADE		8 - ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-MG
			10 - CARGO: Diretora Geral		

III – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - PROGRAMA / TÍTULO DA OBRA

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE DONA EUZEBIA - MG

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

EDITAL SEMAD/IGAM Nº 01/2013 A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD E O INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Orçamentária Anual do Estado, Decreto Estadual nº 43.635, de 20 de outubro de 2003, com suas alterações posteriores, tornam público o presente Edital e convidam os beneficiários listados no art. 4º, inciso I, do Decreto Estadual nº 44.314, de 07 de junho de 2006 c/c art. 4º, da Lei Estadual nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, a apresentarem programas e projetos ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO, nos termos aqui estabelecidos, para a obtenção de recursos na modalidade não reembolsável, destinados ao desenvolvimento de atividades exclusivamente direcionadas aos objetivos e termos deste Edital, conforme disposto no art. 5º, inciso II da Lei Estadual nº 15.910/2005, e suas alterações posteriores. Cumprimento à Lei Federal nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010.

3 – TIPO DE ATENDIMENTO

- () Proteção e Conservação da Biodiversidade;
- () Proteção à Fauna e à Flora;
- () Proteção e/ou Recuperação de Nascentes;
- () Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
- () Recuperação de Áreas Degradadas;
- () Reflorestamento;
- () Programa de Educação Ambiental;
- () Gestão de Recursos Hídricos;
- () Preservação da Quantidade e da Qualidade das Águas;
- () Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos;
- () Prevenção do Meio Ambiente (Poluição) / Qualidade do Ar;
- () Prevenção do Meio Ambiente / Degradação Ambiental;
- () Desenvolvimento de Projetos de Preservação do Meio Ambiente;
- () Capacitação/Cursos para Manutenção e Recuperação Ambiental
- (X) Saneamento Ambiental.

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

ABRIL/2018

SETEMBRO/2018

5 – Objetivos

Objetivo geral

Elaboração do plano de saneamento Básico do Município de dona Euzébia-mg.

Objetivos específicos

Com o resultado esperado, tem-se a consolidação de um documento oficial, o plano municipal de saneamento básico, que será fundamental para o desenvolvimento da qualidade sanitária e ambiental de todo município, relacionando-o aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:

- formar grupos de trabalho;
- implementar plano de mobilização social;
- elaborar diagnóstico técnico – participativo;
- promover prospectiva e planejamento estratégico;
- propor programas, projetos e ações;
- elaborar plano de execução;
- definir procedimento para avaliação da execução do plano municipal de saneamento básico;
- produzir relatório final do plano municipal de saneamento básico.

6 - justificativa

Com a elaboração do plano municipal de saneamento básico de dona Euzébia-mg estaremos promovendo o desenvolvimento na qualidade sanitária e ambiental de todo o município, beneficiando a toda população, ou seja, aproximadamente 6.300 habitantes. Espera-se como resultado o plano elaborado, com consequente otimização das infraestruturas existentes e expansão dos sistemas sanitários, trazendo melhorias na qualidade de vida de toda a população sede e distritos, não somente da presente geração como das futuras.

7 - PESSOAS BENEFICIADAS

QUANTIDADE

Aproximadamente 6.527 – Estimada em 2017

8 - EMENDA PARLAMENTAR

PARLAMENTAR	Nº DA EMENDA	VALOR DA EMENDA

IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase e Estimativa de Custo - R\$)										
	Indicador Físico	Duração (m/aa)		Classificação Orçamentária		Valores				Modalidade Contrapartida
		Unidade	Qtd.	Início	Término	Código	Descrição	Concedente	Conveniente	
META 1 - FORMAR GRUPOS DE TRABALHO										
Etapa 1 - Formar Comitê de Coordenação	Publicação	2	ABR/18	MAI/18	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.926,90	R\$ 214,10	R\$ 2.141,00	F
					339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 396,61	R\$ 44,07	R\$ 440,68	F
Etapa 2 - Formar Comitê de Execução			ABR/18	MAI/18	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 396,61	R\$ 44,07	R\$ 440,68	F
					339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 566,84	R\$ 62,98	R\$ 629,82	F
META 2 - IMPLEMENTAR PLANO DE MOBILIZAÇÃO										
Etapa 1 - Identificar os Setores de Mobilização para realização das reuniões públicas	Relatório do Plano de Mobilização Implementado	1		AGO/18	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 25.651,79	R\$ 2.850,20	R\$ 28.501,99	F
					339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 396,61	R\$ 44,07	R\$ 440,68	F
							R\$ 439,31	R\$ 48,81	R\$ 488,12	F

					R\$	1.388,13	R\$	154,24	R\$	1.542,37	F
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339032										
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033	ABR/18	AGO/18		R\$	396,61	R\$	44,07	R\$	440,68	F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036				R\$	1.466,97	R\$	163,00	R\$	1.629,96	F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039	ABR/18			R\$	3.547,44	R\$	394,16	R\$	3.941,60	F
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033		AGO/18		R\$	1.586,43	R\$	176,27	R\$	1.762,70	F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036	ABR/18			R\$	16.430,30	R\$	1.825,59	R\$	18.255,88	F
META 3 - PRODUZIR O DIAGNÓSTICO TÉCNICO - PARTICIPATIVO											
Etapa 1 - Diagnosticar Aspectos Socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		JUN/18		R\$	55.866,48	R\$	6.207,39	R\$	62.073,87	F
	339033				R\$	158,64	R\$	17,63	R\$	176,27	F
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ABR/18			R\$	9.060,78	R\$	1.006,75	R\$	10.067,54	F
	339036	ABR/18			R\$	9.220,20	R\$	1.024,47	R\$	10.244,66	F
Relatório de Diagnóstico Técnico-Participativo	1										
Etapa 2 - Diagnosticar Política do setor de saneamento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		JUN/18		R\$	1.024,47	R\$	1.024,47	R\$	1.024,47	F
	339036	ABR/18			R\$	9.220,20	R\$	1.024,47	R\$	10.244,66	F

Etapa 3 - Diagnosticar Infraestrutura de abastecimento de água				ABR/18	JUN/18	339033	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 158,64	R\$ 17,63	R\$ 176,27	F
						339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.060,78	R\$ 1.006,75	R\$ 10.067,54	F
Etapa 4 - Diagnosticar Infraestrutura de esgotamento sanitário				ABR/18	JUN/18	339033	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 158,64	R\$ 17,63	R\$ 176,27	F
						339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.060,78	R\$ 1.006,75	R\$ 10.067,54	F
Etapa 5 - Diagnosticar Infraestrutura de manejo de águas pluviais				ABR/18	JUN/18	339033	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 158,64	R\$ 17,63	R\$ 176,27	F
						339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.335,36	R\$ 1.037,26	R\$ 10.372,62	F
Etapa 6 - Diagnosticar Infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos				ABR/18	JUN/18	339033	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 158,64	R\$ 17,63	R\$ 176,27	F
						339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.335,36	R\$ 1.037,26	R\$ 10.372,62	F
META 4 - PROMOVER PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								R\$ 38.917,94	R\$ 4.324,21	R\$ 43.242,15	F
Etapa 1 - Realizar Análise SWOT	Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico	1	JUN/18	AGO/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		R\$ 5.650,80	R\$ 627,87	R\$ 6.278,67	F

Etapa 2 - Identificar Cenários, objetivos e metas			JUN/18	AGO/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 5.650,80	R\$ 627,87	R\$ 6.278,67	F
Etapa 3 - Projetar demandas e perspectivas técnicas			JUN/18	AGO/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 27.616,34	R\$ 3.068,48	R\$ 30.684,82	F
META 5 - REALIZAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES							R\$ 13.887,87	R\$ 1.543,10	R\$ 15.430,97	F
Etapa 1 - Elaborar Programas, Projetos e Ações	Relatório de Programas, Projetos e Ações	1	JUN/18	AGO/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 13.887,87	R\$ 1.543,10	R\$ 15.430,97	F
META 6 - ELABORAR PLANO DE EXECUÇÃO							R\$ 4.277,95	R\$ 475,33	R\$ 4.753,28	F
Etapa 1 - Apresentar Plano de Execução	Plano de Execução	1	JUN/18	AGO/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 4.277,95	R\$ 475,33	R\$ 4.753,28	F
META 7 - DEFINIR PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PMSB							R\$ 6.864,23	R\$ 762,69	R\$ 7.626,93	F
Etapa 1 - Elaborar Procedimentos para avaliação da execução do PMSB	Procedimentos para avaliação da execução do PMSB	1	AGO/18	SET/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 6.864,23	R\$ 762,69	R\$ 7.626,93	F
META 8 - PRODUZIR RELATÓRIO FINAL DO PMSB							R\$ 7.023,64	R\$ 780,40	R\$ 7.804,04	F
Etapa 1 - Compilar dados	Relatório Final do PMSB	1	AGO/18	SET/18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 7.023,64	R\$ 780,40	R\$ 7.804,04	F
							R\$ 154.416,80	R\$ 17.157,42	R\$ 171.524,22	

V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS – R\$						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	CONCEDENTE	PROONENTE	TOTAL		
339032	Material de distribuição gratuita	R\$ 1.388,13	R\$ 154,24	R\$ 1.542,37		
339033	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.966,08	R\$ 440,68	R\$ 4.406,76		
339036	Outros serviços terceiros física	R\$ 145.515,15	R\$ 16.168,34	R\$ 161.683,49		
339039	Outros serviços terceiros jurídico	R\$ 3.547,44	R\$ 394,16	R\$ 3.941,60		
2 – VALOR DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA						
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	%	OBSERVAÇÃO		
SOLICITADO AO CONCEDENTE		154.416,80	90			
CONTRAPARTIDA		17.157,42	10			
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA		171.574,22				
3 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONCEDENTE)						
PARCELAS DE DESEMBOLSO	VALOR	CRONOGRAMA	ASSOCIADA A META	ASSOCIADA A FASE		
1	R\$ 83.445,17	Dez/18	1, 2 e 3	Todas		
2	R\$ 53.814,21	Fev/18	4,5 e 6	Todas		
3	R\$ 17.157,42	Abr/18	6, 7 e 8	Todas		
TOTAL	R\$ 154.416,80					
5 – RESUMO DA APLICAÇÃO (PROONENTE)						
PARCELAS DE DESEMBOLSO	VALOR	CRONOGRAMA	ASSOCIADA A META	ASSOCIADA A FASE		
1	17.157,42	Dez/18	1	Todas		
TOTAL	17.157,42					

VI - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Conveniente, declaro, para fins de prova junto à Concedente, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Belo Horizonte, de

de 2018


MANOEL FRANKLIN RODRIGUES - PREFEITO

VII - RESERVADO AO CONCEDENTE

1 - PARECER TÉCNICO

(ANEXADO AO PROCESSO)

O gestor do convênio está ciente e aprova o Plano de Trabalho.

De acordo: _____ Masp: _____

Data: ____/____/____

2 - PARECER JURÍDICO

(ANEXADO AO PROCESSO)

O Plano de Trabalho apresentado pelo Conveniente está de acordo com o parágrafo 1º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Rafael Amaral Brant Machado

Coordenador do Núcleo de Formalização e Prestação de Contas do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais.

Fernanda Roveda Lacerda Costa

Superintendente de Administração e Finanças.

Data: ____/____/____

Autorizo a celebração do convênio.

Germano Luiz Gomes Vieira
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Data: ____/____/____