



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	<b>LOCAL:</b> RUA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	<b>DATA:</b> 17/11/2022
<b>MUNICÍPIO</b> DONA EUZÉBIA - MG	<b>DATA BASE:</b> SINAPI 09/2022 E SETOP 06/2022 (NÃO DESONERADO)	<b>BDI:</b> 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%									
		10.062,23	10.062,23									
	FÍSICO	100,00%	100,00%									
	FINANCEIRO	R\$ 10.062,23	R\$ 10.062,23									

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia  
Manoel Franklin Rodrigues  
Prefeito Municipal

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

Responsável Técnico  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D