



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO)	<b>LOCAL:</b> RUA CAMPO LINDO (FONTE HÉLIOS)	<b>DATA:</b> 10/03/2023
<b>MUNICÍPIO</b> DONA EUZÉBIA - MG	<b>DATA BASE:</b> SETOP 10/2022 E SINAPI 01/2023 (NÃO DESONERADO)	<b>BDI:</b> 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	100,00%	0,00%								
		184,20	184,20	0,00								
2	MOVIMENTO DE TERRA	46,71%	70,00%	30,00%								
		41.693,25	29.185,28	12.507,98								
3	DRENAGEM PLUVIAL	43,45%	30,00%	70,00%								
		38.780,78	11.634,23	27.146,55								
4	REDE DE ESGOTO	9,63%	30,00%	70,00%								
		8.599,52	2.579,86	6.019,66								
	<b>FÍSICO</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,83%</b>	<b>51,17%</b>								
	<b>FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 89.257,75</b>	<b>R\$ 43.583,57</b>	<b>R\$ 45.674,19</b>								

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia  
Manoel Franklin Rodrigues  
Prefeito Municipal

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D