




ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	LOCAL:	DATA:
REFORMA DA ESF NILMA RIBEIRO WERNECK TEIXEIRA	ESF NILMA RIBEIRO WERNECK TEIXEIRA	15/05/2023
MUNICÍPIO	DATA BASE:	BDI:
DONA EUZÉBIA - MG	SETOP 01/2023 E SINAPI 03/2023 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98%	100,00%	0,00%	0,00%							
		1.745,68	1.745,68	0,00	0,00							
2	DEMOLIÇÃO	7,97%	100,00%	0,00%	0,00%							
		14.167,42	14.167,42	0,00	0,00							
3	PISOS/RODAPÉS	32,38%	100,00%	0,00%	0,00%							
		57.577,85	57.577,85	0,00	0,00							
4	ESQUADRIAS	19,47%	0,00%	50,00%	50,00%							
		34.613,44	0,00	17.306,72	17.306,72							
5	PINTURA	23,91%	0,00%	70,00%	30,00%							
		42.522,98	0,00	29.766,09	12.756,89							
6	COBERTURA	7,63%	0,00%	50,00%	50,00%							
		13.575,66	0,00	6.787,83	6.787,83							
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,66%	0,00%	0,00%	100,00%							
		13.615,79	0,00	0,00	13.615,79							
	FÍSICO	100,00%	41,33%	30,29%	28,38%							
	FINANCEIRO	R\$ 177.818,82	R\$ 73.490,95	R\$ 53.860,64	R\$ 50.467,23							

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia  
Manoel Franklin Rodrigues  
Prefeito Municipal

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D

Responsável Técnico  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 59.552/D