



# MUNICIPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS


PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL-(32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: VIA DE PASSAGEM PARA PEDESTRE (ESCADA CONJUGADA A RAMPAS)

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
INFRAESTRUTURA	Físico % 3105,63	80,00% 2484,51	20,00% 621,13	100% 3105,63
SUPERESTRUTURA	Físico % 6149,44	80,00% 4919,55	20,00% 1229,89	100% 6149,44
TOTAL COM BDI	Físico % 9.255,08	80,00% R\$ 7.404,06	20,00% R\$ 1.851,02	100,00% R\$ 9.255,08

  
ELIEBER DOS SANTOS MENDES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 141829577-9

  
CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICÍPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210


### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 1817,43	100,00% 1817,43			100% 1817,43
INFRAESTRUTURA	Físico % 3935,86	50,00% 1967,93	50,00% 1967,93		100% 3935,86
SUPERESTRUTURA	Físico % 29830,24	35,00% 10440,58	50,00% 14915,12	15,00% 4474,54	100% 29830,24
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico % 35.583,52	39,98% R\$ 14.225,94	47,45% R\$ 16.883,05	12,57% R\$ 4.474,54	100,00% R\$ 35.583,52

  
ELIEZER DOS SANTOS MENDES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA- 141829577-9

  
CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%			100%
	1817,43	1817,43			1817,43
EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO	Físico %	30,00%	30,00%	40,00%	100%
	73929,21	22178,76	22178,76	29571,68	73929,21
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	31,68%	29,28%	39,04%	100,00%
	75.746,63	R\$ 23.996,19	R\$ 22.178,76	R\$ 29.571,68	75.746,63

THAIS  
LOPES DE  
CASTRO:096  
80315606

Assinado de forma  
digital por THAIS  
LOPES DE  
CASTRO:09680315606  
Dados: 2023.05.24  
14:57:51 -03'00'

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA- 141895826-3

CLOVES DA  
SILVA  
BOTELHO:29  
134803653

Assinado de forma  
digital por CLOVES  
DA SILVA  
BOTELHO:29134803653  
Dados: 2023.05.24  
14:24:27 -03'00'

CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL