



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%				100%
	1787,13	1787,13				1787,13
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
	4074,38	1018,60	1018,60	1018,60	1018,60	4074,38
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
	42524,90	10631,23	10631,23	10631,23	10631,23	42524,90
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	254878,02	63719,51	63719,51	63719,51	63719,51	254878,02
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	25,44%	24,85%	24,85%	24,85%	100,00%
	R\$ 303.264,43	R\$ 77.156,45	R\$ 75.369,33	R\$ 75.369,33	R\$ 75.369,33	R\$ 303.264,43

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

