



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
	5813,44	1453,36	1453,36	1453,36	1453,36	5813,44
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
	69911,33	17477,83	17477,83	17477,83	17477,83	69911,33
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	371175,24	92793,81	92793,81	92793,81	92793,81	371175,24
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ 446.900,01	R\$ 111.725,00	R\$ 111.725,00	R\$ 111.725,00	R\$ 111.725,00	R\$ 446.900,01

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

