



MUNICIPIO DE MIRADOURO
Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais
TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
INFORMAÇÕES GERAIS											
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO								FOLHA Nº: 03			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO						VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00%		DATA: 27/04/2025			
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG								FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO)								()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias										BDI	25,88%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
	Etapas da obra	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.932,78	12,24%	13.932,78	100,00%	-	0,00%				
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	82.090,97	72,12%	61.568,23	75,00%	20.522,74	25,00%				
3	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO	17.806,13	15,64%	-	0,00%	17.806,13	100,00%				
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAIS		113.829,88	100,00%	75.501,01	66,33%	38.328,87	33,67%	-	0,00%	-	0,00%

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG
CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico:

ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL
CREA-MG 141829577-9