
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 29.487,00R$                     36.171,71R$                      1,36% 100,00% 36.171,71R$            -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          36.171,71R$                      

3 TRABALHOS EM TERRA 13.662,78R$                     16.760,13R$                      0,63% 100,00% 16.760,13R$            -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          16.760,13R$                      

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 210.466,09R$                   258.178,76R$                    9,73% 50,00% 129.089,38R$          50,00% 129.089,38R$           -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          258.178,76R$                    

5 SUPERESTRUTURA 191.517,34R$                   234.934,32R$                    8,86% -R$                        20,00% 46.986,86R$             60,00% 140.960,59R$          20,00% 46.986,86R$             -R$                         -R$                          234.934,32R$                    

6 ALVENARIA 70.442,46R$                     86.411,77R$                      3,26% -R$                        -R$                         20,00% 17.282,35R$            30,00% 25.923,53R$             50,00% 43.205,89R$             -R$                          86.411,77R$                      

7 COBERTURA E FORRO 510.512,81R$                   626.246,06R$                    23,60% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 89.518,75R$                     109.812,65R$                    4,14% -R$                        -R$                         20,00% 21.962,53R$            30,00% 32.943,79R$             20,00% 21.962,53R$             10,00% 10.981,26R$              87.850,12R$                      

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 22.011,33R$                     27.001,30R$                      1,02% -R$                        -R$                         20,00% 5.400,26R$              30,00% 8.100,39R$               20,00% 5.400,26R$               10,00% 2.700,13R$                21.601,04R$                      

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 132.974,62R$                   163.119,96R$                    6,15% -R$                        -R$                         20,00% 32.623,99R$            30,00% 48.935,99R$             20,00% 32.623,99R$             10,00% 16.312,00R$              130.495,97R$                    

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 38.899,10R$                     47.717,52R$                      1,80% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 174.799,13R$                   214.426,09R$                    8,08% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

13 FERRAGENS 6.296,28R$                        7.723,65R$                         0,29% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

14 REVESTIMENTO 314.619,45R$                   385.943,68R$                    14,55% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         30,00% 115.783,10R$           30,00% 115.783,10R$           231.566,21R$                    

15 PISOS E RODAPÉS 177.663,73R$                   217.940,10R$                    8,21% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         10,00% 21.794,01R$             20,00% 43.588,02R$              65.382,03R$                      

16 VIDROS 8.036,51R$                        9.858,39R$                         0,37% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

17 PINTURA 88.492,18R$                     108.553,36R$                    4,09% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 58.339,90R$                     71.565,55R$                      2,70% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

19 DIVERSOS 17.572,94R$                     21.556,72R$                      0,81% -R$                        -R$                         10,00% 2.155,67R$              10,00% 2.155,67R$               10,00% 2.155,67R$               10,00% 2.155,67R$                8.622,69R$                         

23 LIMPEZA 5.143,27R$                        6.309,24R$                         0,24% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2.291,87R$                        2.811,44R$                         0,11% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          -R$                                   

6,86% 182.021,22R$          6,64% 176.076,24R$           8,31% 220.385,40R$          6,22% 165.046,24R$           9,16% 242.925,45R$           7,22% 191.520,19R$           1.177.974,74R$                 

2.162.747,53R$               2.653.042,39R$                100,00% 6,86% 182.021,22R$          13,50% 358.097,46R$           21,80% 578.482,86R$          28,03% 743.529,10R$           37,18% 986.454,55R$           44,40% 1.177.974,74R$        1.177.974,74R$                

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 29.487,00R$                     36.171,71R$                      1,36% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          36.171,71R$                      

3 TRABALHOS EM TERRA 13.662,78R$                     16.760,13R$                      0,63% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          16.760,13R$                      

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 210.466,09R$                   258.178,76R$                    9,73% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          258.178,76R$                    

5 SUPERESTRUTURA 191.517,34R$                   234.934,32R$                    8,86% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          234.934,32R$                    

6 ALVENARIA 70.442,46R$                     86.411,77R$                      3,26% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         -R$                          86.411,77R$                      

7 COBERTURA E FORRO 510.512,81R$                   626.246,06R$                    23,60% 30,00% 187.873,82R$          30,00% 187.873,82R$           30,00% 187.873,82R$          10,00% 62.624,61R$             -R$                         -R$                          626.246,06R$                    

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 89.518,75R$                     109.812,65R$                    4,14% -R$                        -R$                         -R$                        10,00% 10.981,26R$             10,00% 10.981,26R$             -R$                          109.812,65R$                    

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 22.011,33R$                     27.001,30R$                      1,02% -R$                        -R$                         -R$                        10,00% 2.700,13R$               10,00% 2.700,13R$               -R$                          27.001,30R$                      

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 132.974,62R$                   163.119,96R$                    6,15% -R$                        -R$                         -R$                        10,00% 16.312,00R$             10,00% 16.312,00R$             -R$                          163.119,96R$                    

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 38.899,10R$                     47.717,52R$                      1,80% -R$                        -R$                         -R$                        40,00% 19.087,01R$             30,00% 14.315,26R$             30,00% 14.315,26R$              47.717,52R$                      

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 174.799,13R$                   214.426,09R$                    8,08% -R$                        -R$                         -R$                        40,00% 85.770,44R$             30,00% 64.327,83R$             30,00% 64.327,83R$              214.426,09R$                    

13 FERRAGENS 6.296,28R$                        7.723,65R$                         0,29% -R$                        -R$                         -R$                        40,00% 3.089,46R$               30,00% 2.317,09R$               30,00% 2.317,09R$                7.723,65R$                         

14 REVESTIMENTO 314.619,45R$                   385.943,68R$                    14,55% 10,00% 38.594,37R$            10,00% 38.594,37R$             10,00% 38.594,37R$            10,00% 38.594,37R$             -R$                         -R$                          385.943,68R$                    

15 PISOS E RODAPÉS 177.663,73R$                   217.940,10R$                    8,21% 20,00% 43.588,02R$            20,00% 43.588,02R$             20,00% 43.588,02R$            10,00% 21.794,01R$             -R$                         -R$                          217.940,10R$                    

16 VIDROS 8.036,51R$                        9.858,39R$                         0,37% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         50,00% 4.929,19R$               50,00% 4.929,19R$                9.858,39R$                         

17 PINTURA 88.492,18R$                     108.553,36R$                    4,09% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         50,00% 54.276,68R$             50,00% 54.276,68R$              108.553,36R$                    

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 58.339,90R$                     71.565,55R$                      2,70% -R$                        -R$                         -R$                        30,00% 21.469,67R$             40,00% 28.626,22R$             30,00% 21.469,67R$              71.565,55R$                      

19 DIVERSOS 17.572,94R$                     21.556,72R$                      0,81% 10,00% 2.155,67R$              10,00% 2.155,67R$               10,00% 2.155,67R$              10,00% 2.155,67R$               10,00% 2.155,67R$               10,00% 2.155,67R$                21.556,72R$                      

23 LIMPEZA 5.143,27R$                        6.309,24R$                         0,24% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         100,00% 6.309,24R$                6.309,24R$                         

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2.291,87R$                        2.811,44R$                         0,11% -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                         100,00% 2.811,44R$                2.811,44R$                         

10,26% 272.211,88R$          10,26% 272.211,88R$           10,26% 272.211,88R$          10,73% 284.578,62R$           7,57% 200.941,33R$           6,52% 172.912,07R$           2.653.042,39R$                 

2.162.747,53R$               2.653.042,39R$                100,00% 54,66% 1.450.186,62R$      64,92% 1.722.398,50R$       75,18% 1.994.610,37R$      85,91% 2.279.188,99R$       93,48% 2.480.130,32R$       100,00% 2.653.042,39R$        2.653.042,39R$                

LOCAL / DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  VALOR + BDI 
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:                                                                                                                                                   SRE:MURIAÉ

MUNICÍPIO / DISTRITO: BARÃO DE MONTE ALTO ENDEREÇO:

SERVIÇOS: Construção Unidade Escolar Para Educação Infantil Na Cidade De Barão De Monte Alto
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1º MÊS 2º MÊS
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TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:                                                                                                                                                   SRE:MURIAÉ

MUNICÍPIO / DISTRITO: BARÃO DE MONTE ALTO ENDEREÇO:

SERVIÇOS: Construção Unidade Escolar Para Educação Infantil Na Cidade De Barão De Monte Alto

TOTALITEM DESCRIÇÃO VALOR  VALOR + BDI % INC.
7º MÊS
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TOTAL ACUMULADO
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REPRESENTANTE LEGAL: 
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