CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: [ SRE:MURIAE
MUNICIPIO / DISTRITO: BARAO DE MONTE ALTO | ENDERECO:
SERVICOS: Construgdo Unidade Escolar Para Educagéo Infantil Na Cidade De Baréo De Monte Alto
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC. 1° MES 22 MES 3°MES 49 MES 57 MES 62 MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |[INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RS 29.487,00 | R$ 36.171,71 | 1,36% | 100,00%| RS 36.171,71 RS - RS - RS - RS - RS - RS 36.171,71
3 |TRABALHOS EM TERRA RS 13.662,78 | RS 16.760,13 | 0,63% 100,00%| R$ 16.760,13 RS - RS - RS - RS - RS - R$ 16.760,13
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES RS 210.466,09 | RS 258.178,76 | 9,73% 50,00%| R$  129.089,38 | 50,00%| RS  129.089,38 RS - RS - RS - RS - | RS 258.178,76
5 |SUPERESTRUTURA RS 191.517,34 | R$ 234.93432 |  8,86% R$ - 20,00%| R$ 46.986,86 | 60,00%| RS 140.960,59 | 20,00%| R$ 46.986,86 R$ - RS - R$ 234.934,32
6 |ALVENARIA RS 70.442,46 | R$ 86.411,77 | 3,26% RS - RS - 20,00%| R$ 17.282,35 [ 30,00%| RS 25.923,53 [ 50,00%| RS 43.205,89 RS - RS 86.411,77
7 |COBERTURA E FORRO RS 510.512,81 | RS 626.246,06 | 23,60% R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 89.518,75 | RS 109.812,65 | 4,14% RS - RS - 20,00%| R$ 21.962,53 [ 30,00%| RS 32.943,79 [ 20,00%| RS 21.962,53 [ 10,00%| R$ 10.981,26 | R$ 87.850,12
9 |INSTALACOES SANITARIAS RS 22.011,33 | R$ 27.001,30 [ 1,02% RS - RS - 20,00%| R$ 5.400,26 | 30,00%| RS 8.100,39 | 20,00%| RS 5.400,26 | 10,00%| RS 2.700,13 [ R$ 21.601,04
10 |INSTALACAQO ELETRICA RS 132.974,62 | RS 163.119,96 | 6,15% RS - RS - 20,00%| R$ 32.623,99 [ 30,00%| RS 48.935,99 | 20,00%| RS 32.623,99 [ 10,00%| RS 16.312,00 [ RS 130.495,97
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 38.899,10 | R$ 47.717,52 | 1,80% RS - RS - RS - RS - RS - RS - |Rrs -
12 |ESQUADRIAS METALICAS RS 174.799,13 | RS 214.426,09 | 8,08% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS -
13 |FERRAGENS RS 6.296,28 | RS 7.723,65 | 0,29% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | Rs -
14 |REVESTIMENTO RS 314.619,45 | RS 385.943,68 | 14,55% RS - RS - RS - RS - 30,00%| RS 115.783,10 | 30,00%| RS 115.783,10 | RS 231.566,21
15 [PISOS E RODAPES RS 177.663,73 | RS 217.940,10 | 8,21% RS - RS - RS - RS - 10,00%| RS 21.794,01 [ 20,00%| R$ 43.588,02 | R$ 65.382,03
16 __|VIDROS RS 8.036,51 | RS 9.85839 | 0,37% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS -
17 |PINTURA RS 88.492,18 | RS 108.553,36 | 4,09% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS -
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS RS 58.339,90 [ RS 71.565,55 | 2,70% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS -
19 |DIVERSOS RS 17.572,94 | RS 21.556,72 [ 0,81% RS - RS - 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| RS 2.155,67 [ RS 8.622,69
23 [LIMPEZA RS 5.143,27 | RS 6.309,24 | 0,24% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS -
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO RS 2.291,87 | RS 281,44 | 0,11% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
TOTAL MENSAL 6,86%| RS 182.021,22 | 6,64% | RS  176.076,24 | 831% | RS  220.38540 | 6,22% | RS  165.046,24 | 9,16% | RS  242.92545 | 7,22% [ R$  191.520,19 [ RS 1.177.974,74
TOTAL ACUMULADO R$ 2.162.747,53 | R$ 2.653.042,39 | 100,00% 6,86%| RS 182.021,22 | 13,50%| R$  358.097,46 | 21,80%| RS  578.482,86 | 28,03%| RS  743.529,10 | 37,18%| RS  986.454,55 | 44,40%| RS  1.177.974,74 | R$ 1.177.974,74
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REPRESENTANTE LEGAL:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: [ SRE:MURIAE
MUNICIPIO / DISTRITO: BARAO DE MONTE ALTO | ENDERECO:
SERVICOS: Construgdo Unidade Escolar Para Educagdo Infantil Na Cidade De Bardo De Monte Alto
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC. 7 MES 8° MES 9° MES 10°MES 11° MES 12° MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RS 29.487,00 | R$ 36.171,71 | 1,36% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 36.171,71
3 [TRABALHOS EM TERRA RS 13.662,78 | R$ 16.760,13 |  0,63% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 16.760,13
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES RS 210.466,09 | RS 258.178,76 | 9,73% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS 258.178,76
5 |SUPERESTRUTURA RS 191.517,34 | R$ 234.934,32 | 8,86% RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS 234.934,32
6 |ALVENARIA RS 70.442,46 | RS 86.411,77 | 3,26% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 86.411,77
7 |COBERTURA E FORRO RS 510.512,81 | RS 626.246,06 |  23,60% 30,00%| RS 187.873,82 | 30,00%| RS  187.873,82 | 30,00%| R$  187.873,82 | 10,00%| R$ 62.624,61 RS - RS - | Rr$ 626.246,06
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 89.518,75 | R$ 109.812,65 | 4,14% RS - RS - RS - 10,00%| RS 10.981,26 [ 10,00%| R$ 10.981,26 RS - |Rs 109.812,65
9 |[INSTALACOES SANITARIAS RS 22.011,33 | RS 27.001,30 1,02% RS - RS - RS - 10,00%| RS 2.700,13 | 10,00%| R$ 2.700,13 RS - RS 27.001,30
10 [INSTALACAO ELETRICA RS 132.974,62 | RS 163.11996 [ 6,15% RS - RS - RS - 10,00%| R$ 16.312,00 [ 10,00%| R$ 16.312,00 RS - |Rs 163.119,96
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 38.899,10 | R$ 4771752 | 1,80% RS - RS - RS - 40,00%| RS 19.087,01 [ 30,00%| R$ 14.315,26 | 30,00%| R$ 14.315,26 | R$ 47.717,52
12 |[ESQUADRIAS METALICAS RS 174.799,13 | RS 214.426,09 | 8,08% RS - RS - RS - 40,00%| RS 85.770,44 | 30,00%| RS 64.327,83 [ 30,00%| RS 64.327,83 | R$ 214.426,09
13 |FERRAGENS RS 6.296,28 | RS 7.723,65 | 0,29% R$ - RS - RS - 40,00%| RS 3.089,46 | 30,00%| RS 2.317,09 | 30,00%| R$ 2.317,09 [ RS 7.723,65
14 [REVESTIMENTO RS 314.619,45 | RS 385.943,68 | 14,55% 10,00%| RS 38.594,37 | 10,00%| RS 38.594,37 | 10,00%| RS 38.594,37 [ 10,00%| RS 38.594,37 RS - RS - |Rs 385.943,68
15 |PISOS E RODAPES RS 177.663,73 | R$ 217.940,10 | 8,21% 20,00%| R$ 43.588,02 | 20,00%| RS 43.588,02 | 20,00%| RS 43.588,02 | 10,00%| R$ 21.794,01 RS - RS - | Rr$ 217.940,10
16 [VIDROS RS 8.036,51 | RS 9.85839 | 0,37% RS - RS - RS - RS - 50,00%| R$ 4.929,19 | 50,00%| R$ 4.929,19 | RS 9.858,39
17 |PINTURA RS 88.492,18 | RS 108.553,36 | 4,09% R$ - RS - RS - RS - 50,00%| RS 54.276,68 | 50,00%| RS 54.276,68 | RS 108.553,36
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS RS 58.339,90 | R$ 71.565,55 | 2,70% RS - RS - RS - 30,00%| RS 21.469,67 | 40,00%| RS 28.626,22 [ 30,00%| R$ 21.469,67 | RS 71.565,55
19 |DIVERSOS RS 17.572,94 | RS 21.556,72 | 0,81% 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| R$ 2.155,67 | 10,00%| R$ 2.155,67 | 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| RS 2.155,67 | 10,00%| R$ 2.155,67 | RS 21.556,72
23 |LIMPEZA RS 5.143,27 | RS 6.309,24 | 0,24% RS - RS - RS - RS - RS - 100,00%| R$ 6.309,24 [ R$ 6.309,24
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO RS 2.291,87 | RS 2.811,44 | 0,11% RS - RS - RS - RS - RS - 100,00%| R$ 2.811,44 | RS 2.811,44
TOTAL MENSAL 10,26%| RS 272.211,88 | 10,26% [ RS 272.211,88 | 10,26% | RS 272.211,88 | 10,73% | RS 284.578,62 | 7,57% | RS  200.941,33 | 652% [ R$  172.912,07 [ RS 2.653.042,39
TOTAL ACUMULADO R$ 2.162.747,53 | R$ 2.653.042,39 | 100,00% | 54,66%| RS 1.450.186,62 | 64,92%| RS 1.722.398,50 | 75,18%| RS 1.994.610,37 | 8591%| RS 2.279.188,99 | 93,48%| RS 2.480.130,32 | 100,00%| RS  2.653.042,39 | R$ 2.653.042,39
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