



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> REFORMA ESCOLA TERTULIANO DIAS MOREIRA	<b>LOCAL:</b> RUA GUMERCINDO PEREIRA DA ROCHA - SÃO MANOEL DO GUAIAÇU	<b>DATA:</b> 13/12/2022
<b>MUNICÍPIO</b> DONA EUZÉBIA - MG	<b>DATA BASE:</b> SETOP 06/2021 E SINAPI 09/2021 (NÃO DESONERADO)	<b>BDI:</b> 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.536,57	1.536,57	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÃO	5,84%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.634,89	10.634,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		113,18	113,18	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	1,10%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.002,00	2.002,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	1,13%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.050,32	0,00	2.050,32	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA/REVESTIMENTOS	1,68%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.055,35	0,00	3.055,35	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PISOS/RODAPÉS	1,32%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.399,61	0,00	2.399,61	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58,03%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		105.687,46	52.843,73	52.843,73	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	6,94%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.632,17	6.316,09	6.316,09	-	-	-	-	-	-	-	-

10	PINTURA	1,33%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.427,10	0,00	2.427,10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	COBERTURA	19,33%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		35.199,71	17.599,86	17.599,86	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,41%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.387,28	0,00	4.387,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	FÍSICO	100,00%	49,99%	50,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FINANCEIRO	R\$ 182.125,64	R\$ 91.046,31	R\$ 91.079,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia  
 Manoel Franklin Rodrigues  
 Prefeito Municipal

  
 Responsável Técnico  
 Pedro Giovanni Vieira Vidal  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG: 59.552/D