



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS

LOCAL:
DIVERSOS

DATA:
06/12/2022

MUNICÍPIO
DONA EUZÉBIA - MG

DATA BASE:
SETOP 06/2022 E SINAPI 09/2022 (NÃO DESONERADO)

BDI:
23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DIAS MOREIRA	50,34%	100,00%	0,00%								
		39.132,15	39.132,15	0,00								
2	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	49,66%	0,00%	100,00%								
		38.596,56	0,00	38.596,56								
	FÍSICO	100,00%	50,34%	49,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
	FINANCEIRO	R\$ 77.728,71	R\$ 39.132,15	R\$ 38.596,56								

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia
Manoel Franklin Rodrigues
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D