



# MUNICIPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: RECONFORMAÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE BUEIROS , TRAVESSIA DE DIAMETRO DE 0,50m

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%						100%
	1113,84	1113,84						1113,84
MOVIMENTO DE TERRA (ESTRADA)	Físico %	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100%
	1083179,91	216635,98	173308,79	173308,79	173308,79	173308,79	173308,79	1083179,91
DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100%
	415916,90	83183,38	66546,70	66546,70	66546,70	66546,70	66546,70	415916,90
TOTAL COM BDI DE 27,30%	Físico %	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100,00%
	R\$ 1.500.210,65	R\$ 300.933,20	R\$ 239.855,49	R\$ 239.855,49	R\$ 239.855,49	R\$ 239.855,49	R\$ 239.855,49	R\$ 1.500.210,65

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL