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oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
01105419-14 023377/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO|CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA SA|CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA SAO SEBASTIA!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. INSTALACOES PRELIMINARES 1.477,03 | % Periodo: | 100,00%
[1.1. PLACA E BARRACAO 1.477,03 | % Periodo: [ 100,00%
[2: REVESTIMENTOS 123.925,63 | % Periodo: 1,70% 46,50% 37,42% 14,37%
|2.1. PAREDES 62.241,83 | % Periodo: 67,82% 32,18%
[2.2. PISOS 41.857,71 | % Periodo: 5,04% 59,54% 35,42%
[23. IMPERMEABILIZACAO 15.415,11 | % Periodo: 100,00%
|2.4. PINTURA 4.410,98 | % Periodo: 32,34% 67,66%
[3 INSTALACOES 33.347,24 | % Periodo: | 60,85% 18,87% 2,75% 17,53%
[3.1. INSTALAGOES ELETRICAS 18.046,41 | % Periodo: | 45,12% 20,22% 2,26% 32,39%
|3.2. INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS  15.300,83 | % Periodo: 79,40% 17,28% 3,32%
4. SERVICOS COMPLEMENTARES 65.556,76 | % Periodo: 2,23% 20,74% 77,03%
[4.1. SERVICOS COMPLEMENTARES 65.556,76 | % Periodo: 2,23% 20,74% 77,03%
[
Total: R$ 224.306,66 %: 10,65% 29,15% 27,15% 33,06%
Repasse: 11.721,72 | 32.100,01 29.891,77 | 36.401,09
Periodo: Contrapartida: | 12.155,77 | 33.288,65 | 30.998,65 | 37.749,00
Outros: - - - -
Investimento: | 23.877,49 | 65.388,66 | 60.890,42 | 74.150,09
%: 10,65% 39,80% 66,94% 100,00%
Repasse: | 11.721,72 | 43.821,73 | 73.713,50 | 110.114,59
Acumulado: Contrapartida: 12.155,77 | 45.444,42 | 76.443,07 | 114.192,07
Outros: - - - -
Investimento: | 23.877,49 | 89.266,15 | 150.156,57 | 224.306,66
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