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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N°da Frente
de Obra

N° do
Evento

Titulo do Evento Frente de Obra

SERV. PRELIMINAR -
TRECHO 01 -ESTACA 00 A
ESTACA 05

TRECHO 01-ESTACAO5A
ESTACA 9+ 10,50

TRECHO 02 - ESTACAOA
ESTACA 05

TRECHO 02 - ESTACAO5 A
ESTACA 9 + 5,00

SERV. PRELIMINAR -
TRECHO 01 - ESTACA Q0 A
ESTACA 05

SERV. PRELIMINAR -
TRECHO 01-ESTACAO0 A
ESTACA 05

TRECHO 01 -ESTACAO5A
ESTACA 9+ 10,50

TRECHO 02 - ESTACAOA
ESTACA 05

TRECHO 02 - ESTACAO5 A
ESTACA 9 + 5,00

ADMINISTRACAO LOCAL

INSTALACOES
PRELIMINARES

CALCAMENTO BLOCO
SEXTAVADO

https://mandatarias.transferegovsistema.g ovbr/projeto-basico/private/index jsf?idProposta= 1682217

N°do Periodo
de Conclusdo do
Evento

12


https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=932345
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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R o N°do Periodo
N*do Titulo do Evento N°da Frente Frente de Obra de Conclusao do
Evento de Obra
Evento
SERV. PRELIMINAR -
1 TRECHO 01 - ESTACA 00 A 1
ESTACA 05
) TRECHO 01 -ESTACAO5A 5
4 CALCAMENTO MEIO FIOS  _ ESTACA 9 + 10,50
E SARJETAS
3 TRECHO 02 -ESTACAOA 3
ESTACA 05
4 TRECHO 02 - ESTACAO5A 4
ESTACA 9 + 5,00
SERV. PRELIMINAR -
1 TRECHO 01 -ESTACAOOA 1
ESTACA 05
5 TRECHO 01 - ESTACA 05 A 5
5 SINALIZACAO VERTICAL - ESTACA9+10,50
3 TRECHO 02 - ESTACAOA 3
ESTACA 05
4 TRECHO 02 - ESTACA 05 A 4
ESTACA 9 + 5,00
3 TRECHO 02 - ESTACAOA 3
N ESTACA 05
6 CAIXAS DE CAPTACAO -
4 TRECHO 02 - ESTACA 05 A 4
ESTACA 9 + 5,00
3 TRECHO 02 - ESTACAOA 3
ESTACA 05
7 TRAVESSIA DIAM 60MM -
4 TRECHO 02 - ESTACAO5A 4
ESTACA 9 + 5,00
3 TRECHO 02 -ESTACAOA 3
ESTACA 05
8 DESCIDAS AP- DEGRAUS -
4 TRECHO 02 - ESTACAO5 A 4
ESTACA 9 + 5,00
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Percentual Percentual
- Valor Parcela Valor Acumulado
Conclusao do Evento Parcela Acumulado
1 26,84% R$ 98.074,24 26,84% R$ 98.074,24
2 21,35% R$ 78.002,54 48,18% R$ 176.076,78
3 29,02% R$ 106.062,75 77.21% R$ 282.139,53
4 22,79% R$ 83.294,21 100,00% R$ 365.433,74
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