CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR DO CONTRATO: R$ 168.836,47

DATA: 15/05/2020

OBRA - CAMARA DE VEREADORES - TERMINO DA OBRA

LOCAL: CENTRO - DONA EUZEBIA

PRAZO DA OBRA: 05 meses

X Fisicor - - - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
N p Fisico % 3,89% 100,00%
1 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS Financeiro R$ 6.564,36 R$ 6.564,36
; Fisico % 0,30% 100,00%
2 HIDRAULICA COZINHA Financeiro R$ 510,41 R$ 510,41
Fisico % 8,35% 50,00% 50,00%
3 PASTILHA Financeiro R$ 14.101,57 R$ 7.050,79 R$ 7.050,79
Fisico % 10,49% 50,00% 50,00%
4 REVESTIMENTO Financeiro R$ 17.713,99 R$ 8.856,99 R$ 8.856,99
. Fisico % 9,53% 50,00% 50,00%
5 PAVIMENTAGAO Financeiro R$ 16.091,91 R$ 8.045,96 R$ 8.045,96
3 Fisico % 11,29% 30,00% 50,00% 20,00%
6 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS Financeiro R$ 19.066,99 R$ 5.720,10 R$ 9.533,50 R$ 3.813,40
Fisico % 13,25% 30,00% 70,00%
! PINTURAS Financeiro R$ 22.378,74 R$ 6.713,62 R$ 15.665,12
Fisico % 17,40% 50,00% 40,00% 10,00%
8 RAMPA E ESCADA Financeiro R$ 29.378,75 R$ 14.689,37 R$ 11.751,50 R$ 2.937,87
Fisico % 17,03% 30,00% 30,00% 40,00%
o ESQUADRIAS Financeiro R$ 28.751,63 R$ 8.625,49 R$ 8.625,49 R$ 11.500,65
, Fisico % 5,94% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
10 ELETRICA Financeiro R$ 10.021,91 R$ 2.004,38 R$ 2.004,38 R$ 3.006,57 R$ 3.006,57
Fisico % 1,62% 50,00% 50,00%
1 OUTROS Financeiro R$ 2.735,07 R$ 1.367,54 R$ 1.367,54
Fisico % 0,90% 100,00%)
12 LIMPEZA DA OBRA Financeiro R$ 1.521,13 R$1.521,13
TOTAL Fisico % 100,00% 19,83% 21,89% 25,45% 30,18% 2,64%
Financeiro R$ 168.836,47 R$ 33.482,65 R$ 36.958,46 R$ 42.975,92 R$ 50.960,43 R$ 4.459,00
Observacgbes:
ERNANE RODRIGO THEZA
Eng° Civil - CREA:82.976/D-MG




