CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Municipio: DONA EUZEBIA
Projeto: CONSTRUCAO DE ALAS PARA DRANAGEM EM MANILHAS - SOMENTE MAO DE OBRA
Responsavel Técnico: ERNANE RODRIGO THEZA

N° CREA/CAU: 82976/D
Data: 14/05/2020

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

— Descricéo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 CONSTRUQAO DAS ALAS 14.344,20 | 100,00% 14.344,20 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAIS 14.344,20 | 100,00% 14.344,20 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAIS ACUMULADOS 14.344,20 | 100,00% 14.344,20 | 100,00% 14.344,20 | 100,00% 14.344,20 | 100,00%
Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel




