CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Municipio: DONA EUZEBIA
Projeto: PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL - MAO DE OBRA
Responsavel Técnico: ERNANE RODRIGO THEZA

N° CREA/CAU: 82976/D
Data: 14/05/2020

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
03° MES

tem Descrigdo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 04° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 PAVIMENTACAO 46.437,50 | 86,68% - 0,00% 46.437,50 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
2 DRENAGEM PLUVIAL 7.136,25 | 13,32% 7.136,25 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAIS 53.573,75 | 100,00% 7.136,25 13,32% 46.437,50 86,68% - 0,00% - 0,00%
TOTAIS ACUMULADOS 53.573,75 | 100,00% 7.136,25 13,32% 53.573,75 | 100,00% 53.573,75 | 100,00% 53.573,75 | 100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico

Paginalde1



