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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA - MG

AT.: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

PONTE

LOCAL: MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA - MG

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS CONTRATO més 01 més 02 més 03 més 04
TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1.0 InstalacBes Preliminares RS 2.417,46 100,00% RS 2.417,46

2.0 Infraestrutura RS 59.321,19 50,00% RS 29.660,60 50,00% RS 29.660,60

3.0 Mesoestrutura RS 105.406,05 50,00% RS 52.703,03 50,00% RS 52.703,03

4.0 Superestrutura RS 161.459,91 50,00% RS 80.729,96 50,00% RS 80.729,96
SUB-TOTAL
MENSAL RS 32.078,06 25,06% RS 82.363,62 40,61% RS 133.432,98 24,57% RS 80.729,96
ACUMULADO 9,76% RS 32.078,06 34,83% RS 114.441,68 75,43% RS 247.874,66 100,00% RS 328.604,61

Engenheiro Fiscal:

ERNANE RODRIGO THEZA
Engenheiro Civil - CREA-MG 82976/D

Prefeitura:

Manoel Franklin Rodrigues

CPF: 600.763.647-04

Prefeito Municipal




