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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
1.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE % Mês 01 % Mês 02 % Mês 03

1.1 OBR-VIA-215

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
R$ 22.689,20 33,33% R$ 7.563,07 33,33% R$ 7.563,07 33,33% R$ 7.563,07

1.2 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
R$ 18.786,35 50,00% R$ 9.393,18 50,00% R$ 9.393,18

1.3 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) ( 3 CINTAS 

AO LONGO DO MORO 1 CINTA COM 5,48 M, 1 CINTA COM 4,77 M E 1 

CINTA COM 4,77 M

R$ 521,96 100,00% R$ 521,96

R$ 41.997,51 40,37% R$ 16.956,24 81,99%  R$         17.478,20 100,00% R$ 7.563,07

INDIRETA

29,91%

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

OBRA: Calçamento em bloquete 

LOCAL:  Vila Vieira - Dona Euzébia- MG

Referância: Preço SETOP Região Leste - Janeiro / 2022  - Desonerado
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 mês

Ernane Rodrigo Theza - Engenheiro Civil CREA: 82.976\D

TOTAL

 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FOLHA Nº: 01/01

DATA: 06/04/2022

ISS=5%

FORMA DE EXECUÇÃO: 


