PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal Dona Euzébia
efeitura Municipal de Dona Euzéb FOLHA N°: 01/01
OBRA: Calcamento em bloguete DATA: 06/04/2022
ISS=5%
LOCAL: Vila Vieira - Dona Euzébia- MG FORMA DE EXECUCAO:
Referancia: Preco SETOP Regido Leste - Janeiro / 2022 - Desonerado () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 més LDI 29,91%
ITEM| CODIGO DESCRICAO VALOR R$
1.0 PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE % Més 01 % Més 02 % Més 03
EXECUGAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E =8 CM - FCK = 35
1.1 | OBR-VIA-215 [MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S R$ 22.689,20 33,33% R$ 7.563,07 33,33% R$ 7.563,07 33,33% R$ 7.563,07
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6 CM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
1.2 | URB-MFC-005 |SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE R$ 18.786,35 50,00% R$ 9.393,18 50,00% R$ 9.393,18
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
M | SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE ,
1.3 | URB-MFC-005| -5\ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) ( 3 CINTAS R$ 521,96 100.00% R$ 521,96
AO LONGO DO MORO 1 CINTA COM 5,48 M, 1 CINTA COM 4,77 ME 1
CINTA COM 4,77 M
TOTAL R$ 41.997,51 40,37% R$ 16.956,24 81,99%| R$ 17.478,20 100,00% R$ 7.563,07
Ernane Rodrigo Theza - Engenheiro Civil CREA: 82.976\D
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