
OBRA: LOCAL: DATA:
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR BAIRRO JARDIM DA LIBERDADE E MORRO DO QUEROSENE 05/08/2022

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:
DONA EUZÉBIA - MG SETOP 04/2022 E SINAPI 05/2022 (NÃO DESONERADO) 21,00%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,28% 100,00%

1.511,58 1.511,58 - - - - - - - - -

2 REFORMA NA CONSTRUÇÃO EXISTENTE 4,23% 100,00%

4.991,30 4.991,30 - - - - - - - - -

3 CONSTRUÇÃO DE QUARTOS E COZINHA 37,36% 75,00% 25,00%

44.108,86 33.081,65 11.027,22 - - - - - - - -

4 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - MORRO DO QUEROSENE 57,14% 0,00% 45,00% 55,00%

67.462,62 0,00 30.358,18 37.104,44 - - - - - - -

FÍSICO 100,00% 33,53% 35,05% 31,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FINANCEIRO R$ 118.074,36 R$ 39.584,53 R$ 41.385,39 R$ 37.104,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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