ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

fzons on uara ZoNA DA MATA
OBRA: LOCAL: DATA:
REFORMA E CONSTRUGAO DE CASA POPULAR BAIRRO JARDIM DA LIBERDADE E MORRO DO QUEROSENE 05/08/2022
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
DONA EUZEBIA - MG SETOP 04/2022 E SINAPI 05/2022 (NAO DESONERADO) 21,00%
ITEM DESCRICAO Fisico/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,28% 100,00%
1.511,58 1.511,58 - - - - - - - - -
2 REFORMA NA CONSTRUGAO EXISTENTE 4,23% 100,00%
4.991,30 4.991,30 - - - - - - - - -
3 CONSTRUGAO DE QUARTOS E COZINHA 37,36% 75,00% 25,00%
44.108,86 33.081,65 11.027,22 - - - - - - - -
4 CONSTRUGAO DE CASA POPULAR - MORRO DO QUEROSENE 57,14% 0,00% 45,00% 55,00%
67.462,62 0,00 30.358,18 37.104,44 - - - - - - R
Fisico 100,00% 33,53% 35,05% 31,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCEIRO| RS 118.074,36 RS 39.584,53 RS 41.385,39 R$ 37.104,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Manoel Franklin Rodrigues
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D




