Cronograma fisico- financeiro

Municipio: Dona Euzébia

Setop:

Abril 2022

BDI=30,56%

Enderego: Moro Querosene SMG (varias ruas)

C/ Desoneragdo

Cronograma fisico- financeiro

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS CONTRATO % MES 01
1.0 DRENAGEM PROGUNDA RS 32.404,95 15,79% RS 32.404,95
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 172.819,38 84,21% RS 172.819,38
SUB-TOTAL 100,00%
MENSAL ' RS 205.224,33
ACUMULADO 100,00% RS 205.224,33

Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022

SUANE EVELYN
DOS REIS

Assinado de forma digital
por SUANE EVELYN DOS
REIS SOARES:11324655674

SOARES: 11324655 pados: 2022.08.11 13:02:31

674

-03'00

Suane Evelyn dos Reis Soares

Engenheira Civil
CREA: 200.214/D
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